Kultur- og Fritidsforvaltningen
Byudvikling & Events
[image: image1.png]*
a
l K@BENHAVNS KOMMUNE






10-03-2010
Sagsnr.

2009-167923
Dokumentnr.

2010-166964
Sagsbehandler

Jesper Kamstrup
NOTAT

Nyt havnebad ved Sluseholmen – åbning i 2011

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede den 28. januar 2010, at det nye havnebad ved Sluseholmen - Koralbadet - skulle åbne den 1. juli 2010 med henblik på indeværende års badesæson.

Det må imidlertid konstateres, at havnebadet ikke kan åbne til badesæsonen 2010, men først til badesæsonen 2011, den 1. juni.

Baggrund for udskydelse af projekt

Københavns Ejendomme (KEjd) afholdt licitation den 1. marts 2010 om opførelse af havnebadet i foråret 2010.

KEjd havde inviteret seks entreprenører, hvoraf tre kom med tilbud til opførelse af badet. De øvrige tre entreprenører valgte ikke at byde på projektet på grund af problemer med træleverancen.

De tre tilbud ligger ikke inden for den budgetterede anlægsøkonomi på 11.000.000 kr., men mellem 2,5-3,0 mio. kr. over.

Tilpasning af projekt

Derfor ville der skulle tilvejebringes yderligere mellem 2,5-3,0 mio. kr., hvis Koralbadet skulle opføres i den nuværende udformning. 

Som følge af ovenstående vil forvaltningen, KEjd og rådgiver delvis tilpasse/omprojektere projektet, så Koralbadet kan opføres inden for det afsatte budget. Herefter vil KEjd sende badet i fornyet licitation.

Vinterbadning

Det er et ønske fra bl.a. foreningslivet, at det nye havnebad ved Sluseholmen skal indeholde faciliteter til vinterbadning.

Der vil i omprojekteringen af badet søgt taget højde for mulighederne for vinterbadning for vinterbadeforeninger. Sigtet er, at det skal være muligt at vinterbade i Koralbadet fra og med vinteren 2011-2012.

Mulighederne for inddragelse af det frivillige foreningsliv vil ligeledes blive belyst i det videre arbejde.

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges den 27. maj 2010 en indstilling om vinterbadning i havnebadene. Her vil bl.a. indgå bemærkninger og høringssvar Folkeoplysningsudvalget, foreningslivet, instanser m.v. 

Tidshorisont

Situationen medfører ifølge KEjd, at udbudstidsplanen ikke kan overholdes, og sammenholdt med den kommende omprojektering vil dette bevirke, at åbningen af badet må udskydes til den 1. juni 2011. 

Livredderpakke fra TrygFonden

Beslutning om at omprojektere projektet med følgende udskydelse af åbningen af badet til 2011 skal også ses i sammenhæng med, at TrygFonden i marts 2010 har tilkendegivet, at fonden ikke vil bevilge en livredderpakke med udstyr og tårn i 2010.

Fonden tilkendegiver imidlertid, at man er åben over for en forhandling om bevilling af livredderpakken i 2011. Såfremt det sker, skal der ikke tilvejebringes 1 mio. kr. i kommunale midler hertil.
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